

“Härmed intygas att jag har genomfört denna examinationsuppgift på egen hand och i enlighet med gällande regler för fusk och plagiat vid Karlstads universitet”.

Uppg. 1

Den första grundprincipen i det agila arbetssättet är ”individer och interaktioner framför processer och verktyg” vilket handlar om hur man satt ihop projektgruppen, det vill säga vilka personer man har med i projektgruppen och hur dessa individer kan arbeta tillsammans. Man poängterar i denna princip att det är viktigare hur samarbetet är mellan individerna än vilka verktyg och processer det är som kan behövas som är fokuset i det traditionella arbetssättet.

Inom det traditionella arbetssättet där verktyg och processer är viktigare så finns det en förbestämd mall som ska följas till punkt och pricka under arbetsprocessen med hjälp av de anordnade verktygen – oavsett vilka som är med i projektgruppen. Genom att följa den förbestämda mallen så kan projektgruppen fransäga sig sitt ansvar om något skulle bli fel med hänvisning till att de endast följt processen som de fått. Inom det agila arbetssättet så kan projektgruppen även här följa en förbestämd mall – men här har de ansvar för att arbetet genomförs med de verktyg och processer som passar bäst för själva projektet, samt ändra dessa under projektets gång. Det ingår också att de som ingår i projektgruppen ansvarar för att göra de förändringar som krävs för att få ett så framgångsrikt slutresultat som möjligt.

Fördelen med ett agilt arbetssätt gentemot ett traditionellt är alltså i detta fall att det är mer flexibelt och att man får ett annat sorts ansvar under projektets gång i och med att man ansvarar för att anpassa sig och göra de modifieringar som krävs för att få ett bra slutresultat.

Den andra grundprincipen är ”användbart projekresultat framför omfattande dokumentation”, den fokuserar på att kontinuerligt leverera resultat under projektets gång, istället för att endast leverera ett resultat i slutet av projektet som det är i det traditionella arbetssättet. För att kunna leverera resultat kontinuerligt så delas arbetet in i mindre delar, det vill säga etapper, där varje avslutad del ger tillfälle till att kunna granska, påverka och utveckla det som sker inför nästa etapp. Arbetet med etapper ger möjlighet till att se hur långt man har kommit inom projektet, samt att det ger möjlighet att påverka slutresultatet. Varje etapp har en begränsad tidsram på max en månad, men får till fördel vara ännu kortare – gärna max två-tre veckor.

Som jag tidigare nämnt så innebär ett traditionellt arbetssätt att man inte får resultatet förrän i slutet av projektet jämfört med i det agila arbetssättet där man levererar resultatet kontinuerligt. Det som jag anser är extra bra med det agila arbetssättet är att man får ökad motivation inom projektgruppen, eftersom man kontinuerligt ser det resultat som ens arbete lett till. En annan positiv egenskap som finns i förhållande till det traditionella arbetssättet (där man måste göra klart hela projektet innan avslut) är att man efter varje avslutad etapp har möjlighet att avsluta projektet.

Den tredje grundprincipen är ”kundsamarbete framför kontraktsförhandling”. Med denna princip vill man betona vikten av att kunden (projektägaren) har möjlighet av att vara delaktig i varje etapp av projektet. I det agila arbetssättet har kunden möjlighet att minst en gång i månaden ta del av samt diskutera resultatet från varje avslutad etapp, på så vis är kunden delaktig och närvarande genom hela projektet.

Även inom det traditionella arbetssättet så förespråkar man vikten av kundsamarbete, däremot så finns det ingen plan kring hur kundsamarbetet ska uppnås, till skillnad från i det agila arbetssättet där det, som jag tidigare nämnt, finns en tydlig plan för hur projektägaren ska göras delaktig.

Den fjärde grundprincipen är ”anpassning till förändring framför att följa en plan”. Till skillnad från det traditionella arbetssättet där man följer projektplanen från början till slut, så utgår man i det agila arbetssättet från att den plan man skrev i början av projektet kan komma att ändras. Man är det vill säga medveten om att det är omöjligt att försöka förutspå hur saker och ting kommer vara i framtiden. Detta med tanke på hur världen runt omkring oss förändras för var dag som går, samt att projektägaren är involverad under hela projektet och på så vis får tankar och idéer kring hur hen vill utveckla projektet till det bättre. En liknelse är min fästmö's arbete i förskolan, de har specifika mål att uppnå med sin undervisning och en plan att utgå ifrån men vägen till målet måste ofta anpassas och förändras utifrån kundens (i detta fall barnens) kunskaper, intressen och behov. Det vill säga att slutmålet/projektmålet är detsamma men småändringar för att nå dit kommer med största sannolikhet behöva göras.

Trots att det agila arbetssättet välkomnar och gör det möjligt för förändringar så innebär det inte att man kan ändra saker vind för våg. Skulle man göra det så finns det en stor risk att det skulle bli rörigt och då blir inte arbetet med projektet effektivt. Det är av denna anledning som fokuset i första hand läggs på att söka fram förslag på förändring efter varje avslutad etapp. Det allra viktigaste är att projektägaren är medveten om de konsekvenser som kan uppstå av förändringen och tar ansvar över att vissa redan påbörjade etapper måste skrotas för att man ska kunna genomföra förändringen.

Diskussion

Ett exempel på ett projekt med agilt arbetssätt är om vi ska bygga en lekpark. Efter en avslutad etapp så upptäcks det att den planerade platsen för lekparken ligger på tok för nära ett antal träd och därför vill projektägaren ha en förändring på detta. Träden är gamla och kan när som helst välta och på så vis innebära fara för lekande barn, besökare och förbipasserande. Projektägarens förslag på förändring är att vi antingen behöver fälla träden eller flytta lekplatsen tio meter ifrån träden. Projektgruppen påbörjar en ny etapp där de utreder vad som är lättast att göra och som är mer värt och därefter tar projektägaren beslutet om att kapa träden för att minimera risken för att någon skadas. Samtidigt möjliggörs yta för att utveckla projektet i framtiden.

Hade projektet haft ett traditionellt arbetssätt så finns det en risk att problemet inte hade upptäckts förrän i slutet av projektet eftersom det är först då som man ser ett resultat. En annan sak som hade varit svårare med en traditionell projektledning är att man följer en väldigt detaljerad, förutbestämd plan och därför har det svårare att utföra förändringar då planen inte är anpassad för det. I det traditionella arbetssättet har man inte heller samma kontinuerliga kontakt med kunden som man har i det agila arbetssättet, därför hade kanske projektgruppen tagit eventuella beslut om ändringar istället för att tillfråga kunden.

Jag anser därför att det i detta fall är bättre med ett agilt arbetssätt, jämfört med ett traditionellt, eftersom man är mer öppen för förslag och ändringar i det förstnämnda arbetssättet – jämfört med det sistnämnda där man är mer fast i den ursprungliga projektplanen. Andra fördelar med en agil projektledning i detta projekt är kundsamarbetet man får med hjälp av arbetet med etapper. Det viktigaste är att ta hänsyn till projektägarens åsikter då det är de som har det slutgiltiga ordet i alla ändringar som kan göras. Genom att arbeta med etapperna och föra en dialog med kunden efter varje avslutad etapp så är det lättare att få till de ändringar som eventuellt behövs (i detta fall fällningen av träden). Genom det agila arbetssättet så är det därför lättare att arbeta dig mot ett så framgångsrikt resultat som möjligt, då vi lätt kan genomföra de ändringar som behövs.

Uppg. 2

Intressentanalys

En intressentanalys genomförs för att urskilja de intressenter som man är i behov av att ta i beaktning till i projektet. Då listan kan bli väldigt lång så handlar det om att urskilja vilka intressenter det är som är allra viktigast att lyssna på. Anledningen till att man gör en intressentanalys är för att man kan arbeta väldigt hårt med att till exempel skapa en applikation men är i stort sätt garanterad ett oanvändbart resultat i projektet om man inte undersökt konsumentgruppens behov tillräckligt i förväg. Genom att lyssna på rätt parter så har man lagt basen till ett framgångsrikt projekt. Syftet med intressentanalysen är därför att ta reda på vilka utomstående och inre parter som är viktigast för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

För att ta reda på vilka som är de viktigaste intressenterna så använder man sig av en metod med fyra steg: (1) *"identifiera grupperingar"*, (2) *"identifiera intressenterna"*, (3) *"intressenternas relation till projektet"* samt (4) *"gå på djupet med de viktigaste intressenterna"*.

I steg ett sätter sig projektgruppen tillsammans och skriver var och en ner de team, avdelningar eller organisationer (och så vidare) som kan påverka projektet på post-it lappar. Efter exempelvis tio minuter går projektgruppen gemensamt igenom alla lappar och diskuterar det som är nedskrivet. För varje gruppering som gruppen anser är relevant för gruppen skrivs denne ner på ett blädderblock och ringas in. Redan i detta stadiet kan antalet intressenter behöva begränsas. I steg två går man igenom alla grupperingar som skrivits ner en efter en. I varje cirkel sätts nu upp post-it lappar med namn på de i varje gruppering som man vill ha närmare kontakt med. Redan i detta steg en fördel att veta vem som kan kontaktas för att få svar på relevanta frågor som uppstår under projektets gång. Intressentanalysen är redan här en viktig del av processen då nytillkomna projektmedlemmar lätt kan ta del av den information som finns och på så vis bli insatt i det projekt som det jobbas med.

I det tredje steget sammanställs en lista med alla de namn som finns i cirkelarna på blädderblocksbladen. Intill listan görs även två kolumner som får rubrikerna *"engagemang"* samt *"kommentar"*. I kolumnen engagemang skriver man ner vilken förbindelse varje intressent har inom projektet. I det fjärde och sista steget diskuterar projektgruppen om det är något annat som är viktigt och relevant kring de olika intressenterna och skriver sedan ner det i kolumnen *"kommentar"*. Nu har man kommit fram till vilka de viktigaste intressenterna är och projektarbetet kan gå vidare.

Som jag nämnde i början av denna text så är det viktigt att göra en intressentanalys för att identifiera de som påverkas av och påverkar projektet för att få ett så framgångsrikt resultat som möjligt. Om man bara jobbar på utan att tänka på vem man riktar sig mot så är risken att man får helt fel slutresultat och att allt arbete är bortkastat.

Risikanalys

Att göra en riskanalys innebär att man i projektet arbetar förebyggande. En riskanalys omfattar projektets samtliga delar och analyserna görs för att identifiera vad som skulle kunna infinna sig och som på så vis riskerar att göra så att projektet inte skulle kunna leva upp till de mål och krav som ställts. En riskanalys kan behöva göras innan ändringar av projektet genomförs. Syftet med riskanalysen är det vill säga att kontinuerligt bruka tillgänglig och befintlig information för att beräkna vilka potentiella risker det finns med hanteringen av en produkt, ett system, en tjänst eller organisatoriska förändringar. En riskanalys kan utföras på en verksamhetsnivå, en övergripande organisatorisk nivå samt på en lokal nivå.

Genom att använda sig av en riskanalys avgör man vilken sannolikhet det finns för negativa händelser samt vilka konsekvenser de kan leda till. På så vis kan en kartläggning av dessa risker göra det enklare att tillämpa förebyggande arrangemang för att minimera destruktiva händelser på kort och lång sikt.

Det finns specifika regler för hur man går tillväga när man gör en riskanalys men däremot finns det många varianter att välja bland beroende på vad det är som ska undersökas och analyseras. Sju vanliga steg i en riskanalys är: (1) *"gå igenom tillgänglig information om ärendet"*, (2) *"identifiera risker"*, (3) *"bedöm riskerna"*, (4) *"prioritera riskerna"*, (5) *"bestäm åtgärder"*, (6) *"för in åtgärderna i en handlingsplan"*, samt (7) *"följ upp"*. Beroende på hur stort projektet är så kan det räcka med att riskanalysen innefattar en riskidentifiering samt en analys av varje risk utifrån ett kvantitativt samt ett kvalitativt perspektiv. Efter det behövs en riskbedömning angående vilka risker som ska tas hänsyn till samt bearbetas i förebyggande ändamål.

En riskanalys behövs alltså för att analysera vilka risker som finns och hur man ska förebygga dessa. Utan en analys alternativt med en bristfällig analys är risken att man kan få stora oväntade konsekvenser som förhindrar projektets framgång. Därför anser jag att det är viktigt att ta sig tiden att göra riskanalyser samt att följa upp dessa kontinuerligt under projektets gång för att minimera antalet konsekvenser.